Department of Rural Roads News
www.drr.go.th

ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

ชบ.3009 ตอน 2 นิวส์ CB 3009 2 NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
ประจำเดือนตุลาคม 2569

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตอนที่ 2

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

งานพื้นทางหินคลุก กม.ที่ กม. 3+500-3+900 LT.

งานหล่อผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (MSE Wall) สะพาน กม.ที่ 5+810

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 นางสาวทัทยรัตน์ นณีเทศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.331- บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331- ทล.7) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตอนที่ 2 โดยนายเฉลิมลาภ สินคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี นายธีระนันท์ เย็นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ นายพนุสรณ์ ท่อบุตร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และบริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมในการนี้ผู้ให้บริการฯ ได้รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ซึ่งประธานและคณะกรรมการฯ ได้ให้ นโยบายเร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งได้เน้นย้ำ การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่แก่ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และพบเห็นงานก่อสร้างดังกล่าว ขอให้ร่วมกันขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง และโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-5515598 โทรสาร. 02-5515615

www.CB3009road2.com