



ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

ชบ.3009 ตอน 2 นิวส์ CB 3009 2 NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10

ประจำเดือนเมษายน 2569

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ.หนองเกล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7)

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตอนที่ 2

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง



งานพื้นทางหินคลุก กน.ที่ 5.100 - กน.5.400 RT



งานฉาบผิวจราจร คสล. ความหนา 0.28 ม. กน.ที่ 5.400 - กน.5.500 RT

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 นางสาวทศพรรัตน์ นนทิเทศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.331- บ.หนองเกล้า (ตอนแยก ทล.331- ทล.7) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตอนที่ 2 โดยมี นายอิสระชนม์ ลงช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางสหมบสมุทรชนสง นายธีรวัฒน์ เข็นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ นายพยุภรณ์ ทอบุตร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและบริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมในการนี้ผู้ให้บริการ ได้รับรายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ซึ่งประธานและคณะกรรมการฯ ได้ได้ มอบหมายเร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งได้เน้นย้ำ ให้ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่แก่ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และพบเห็นงานก่อสร้างดังกล่าว ขอให้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลืออย่างจริงจัง และโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-5515598 โทรสาร. 02-5515615

www.CB3009road2.com